

**Municipalidad Distrital de Miraflores -
AREQUIPA**

**EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO
INFORMÁTICO**

2009

ÁREA DE INFORMÁTICA

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

a) Comparación de lo planificado vs. lo ejecutado

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **1**

Instalación de Nueva Red Inalámbrica para data

Descripción del proyecto:

Se interconectarán las estaciones de trabajo por medio de tarjetas inalámbricas y Access points inalámbricos.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

10

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0
---------	-----	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	10500	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	-------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	55	Usuarios que Demandan	55
-----------------------	----	-----------------------	----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **2**

Capacitación de Personal

Descripción del proyecto:

Asistir con el personal de la municipalidad a cursos de capacitación sobre nueva tecnología informática

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Capacitación

Prioridad

2

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0
---------	-----	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	8000	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	50	Usuarios que Demandan	50
-----------------------	----	-----------------------	----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **3**

Mantenimiento Preventivo de Equipos Informáticos

Descripción del proyecto:

Mantenimiento de equipos informáticos

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

3

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	2500	Presupuesto Ejecutado	3131
-------------------------	------	-----------------------	------

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	50	Usuarios que Demandan	50
-----------------------	----	-----------------------	----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **4**

Actualización de sistemas y/o aplicativos informáticos para el año 2009

Descripción del proyecto:

Actualizar la información en las bases de datos de los diversos sistemas para su correcto trabajo durante el año 2009; así mismo realizar las modificaciones necesarias en los programas fuentes y genera nuevos aplicativos

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

2

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	1	Presupuesto Ejecutado	1
-------------------------	---	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	50	Usuarios que Demandan	50
-----------------------	----	-----------------------	----

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA CUADRO 2 : RECURSOS HUMANOS

1.- Total de personal en la institución	224
2.- Personal con acceso a la computadora	61
3.- Personal con acceso a Internet	58
	2
4.- Total de personal informático	

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA CUADRO 3 : PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA

Detalle del Presupuesto	Presupuesto
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	15571980
PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA	35929
Presupuesto asignado a actividades informáticas	23402
Presupuesto asignado a los proyectos.	
Presupuesto total asignado a las adquisiciones informáticas.	12527
Otros	0

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA CUADRO 4: INDICADORES

Nombre del Indicador	Indicador
Eficacia en el cumplimiento de actividades (E1)	0.42857
Eficiencia en el uso de recursos (E2)	0.3612857
Cobertura del servicio (I1)	4640.909
% Personal que accesa a la tecnología (I2)	27.2
% del presupuesto institucional destinado a las TI (I3)	0.2
% de acciones orientadas al ciudadano (I4)	0
% de acciones orientadas a la capacitación (I5)	16.7
% de acciones orientadas a la gestión interna (I6)	83.3
Indice de atenciones realizadas (I7)	66,67
Productividad del área de informática (I8)	2

